

## PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL 004/2024 LEI PAULO GUSTAVO DE SÃO LUIZ DO NORTE GO.

### CRONOGRAMA DO EDITAL - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS

PROPONENTE deve atentar-se para o seguinte cronograma de prazos:

PRAZOS	ETAPA	DATAS
15 dias	Período de Inscrição	04/04 a 10/04
08 dias	Análise de mérito com base nos critérios apresentados neste Edital. Item 8.3	11/04 a 15/04
01 dia	Publicação do resultado da Análise de Mérito no endereço: <a href="http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo">http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo</a>	15/04
03 dias	Período de recurso da Análise de Mérito.	16/04 a 18/04
05 dias	Análise do recurso.	18/04 a 22/04
01 dia	Publicação da análise de recurso no endereço <a href="http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo">http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo</a>	22/04
03 dias úteis	Período de entrega dos documentos para fins de habilitação, conforme item 15.	23/04 a 25/04
03 dias	Período de análise dos documentos item 15.	26/04 a 30/04
01 dia	Publicação de Propostas selecionadas <a href="http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo">http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo</a>	30/04
03 dias	Período de recurso da Análise documental	02/05 a 06/05
03 dias	Análise do recurso pelo Comitê Técnico.	07/05 a 09/05
01 dia	Publicação da análise de recurso no endereço <a href="http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo">http://www.saoluizdonorte.go.gov.br/leipaulogustavo</a>	09/05
05 dias úteis	Assinatura do Termo de Execução Cultural, conforme Anexo IV	10/05 a 16/05
15 dias	Repasse do pagamento para os projetos aprovados	16/05 a 31/05
-	Realização de Contrapartida	29/05
Até 30 dias	Entrega de Relatório de Execução de Contrapartida	30/06/2024



Euza Regina Marques  
Secretária Municipal de Educação e Cultural